印江土家族苗族自治县人民政府

印府备忘[2018]17号

会议备忘录

(东郊温泉项目推进专题会议)

会议时间: 2018年2月28日19:30

会议地点: 县政府 3 号会议室

会议主持: 任明洪 县人民政府副县长

记 录: 龙 敏 县政府办秘书

2018年2月28日晚上19:30,县人民政府党组成员、副县长任明洪召集县财政局、发改局、投促局、住建局、国土局、环保局、城管局、水务局、市场监督管理局、文旅局、供电局、龙津街道、峨岭街道、移动公司、联通公司、电信公司、广电网络公司、万润(贵州)置业有限公司有关负责人在县政府3号会议室召开东郊温泉项目工作专题会议,会议分别听取了万润(贵州)置业有限公司对项目前期准备工作开展情况汇报,并对东郊温泉项目前期相关工作进行了安排部署。现将会议明确事项备忘如下:

一、东郊温泉项目前期工作安排

1. 由国土局负责,一是根据合同约定的时间节点,及时落实

项目地块的挂牌出让;二是加快与省地矿局 106 地质大队洽谈东郊温泉探矿权出让有关事宜;三是加大督促 S304 施工方完成 3号地块的地灾隐患治理进度。

- 2. 由水务局负责,一是根据项目地块的建设需要,及时为投资企业提供水文资料;二是加快推进该区域河道的两个翻板坝建设。
- 3. 由供电局、移动公司、联通公司、电信公司、广电网络公司负责,立即组织人员现场进行勘察,制定电网线路迁改方案,及时拿出迁改预算。
- 4. 由住建局负责,及时为企业提供东郊温泉项目地块的坐标、规划红线图等地块基础资料,同时加快推进岩底片区的棚户区改造工作。
 - 5. 由发改局负责,加快做好东郊温泉项目立项的各项工作。
- 6. 由市场监督管理局负责, 配合企业做好在印江注册分公司有关工作。
- 7. 由财政局负责, 统筹好企业 1000 万保证金、研究合同内 返还资金等筹备工作。
- 8. 由环保局负责, 严格按照有关规定配合企业做好项目的环 评相关手续。
- 9. 由投促局负责,明确专人与投资企业对接项目建设前期有关工作,切实为企业提供有关招商服务工作。
 - 10. 由文旅局负责,启动东郊温泉景区项目的申报工作。

11. 由龙津、峨岭街道负责,一是迅速进场开展东郊温泉项目的征地拆迁工作; 二是制定好岩底片区棚户区改造项目的货币化补偿征收方案, 按程序送审后实施。

二、工作要求

- 1. 各部门、各有关企业要高度重视,加强协调配合和信息畅通,并形成合力快速推进各项工作,同时要结合自身职能职责, 认真履职,在快速落实好有关工作的同时,服务好企业健康发展。
- 2. 强化工作纪律,各部门要根据今天的会议精神,主动作为, 快速落实,确保各项工作有效推进。
- 3. 万润(贵州)置业有限公司一是要规范办事流程,切实做到规范项目施工、文明施工、环保施工、安全施工,尤其要注重项目建设中的环保意识;二是加大与各部门的沟通对接力度,主动对接相关资料的业务,迅速完成项目建设前期所涉资料和相应准备工作;三是根据各部门提供的基础资料,加快落实规划,周全考虑业态布局、完善功能配套,注重设计风格,确保项目规划设计美观协调。

参会人员: 财政局石洪海,发改局周翊,城管局田佑,水务局田树军,环保局张华文,国土局代江华,市场监督管理局王刚,住建局任晓华、吴旭林,供电局王爱军,文旅局黄川,投促局张云强,峨岭街道任贵君,龙津街道杨敖,移动公司杨华峰,广电网络王睿哲,联通公司王治县,电信公司吴靖,万润(贵州)置

业有限公司周东

印江土家族苗族自治县人民政府办公室

2018年3月21日印发